

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DA PARCERIA REFERÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2025 INSTITUTO NOVA ERA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL

1. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

- ENTIDADE SUBSIDIADA: Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental
- **CNPJ**: 17.302.323/0001-32
- TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº: 10/2023 Termo Aditivo 01/2025
- DIRETORIA GESTORA:

DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Gestor da Parceria: CAMILA MICHELE RAMOS FEDEL PASSONI

Cargo: Diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente

DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Gestor da Parceria: MARCOS ANTÔNIO FERRI

Cargo: Diretor do Departamento Municipal de Educação

• OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público para Parceria do Terceiro Setor nº02/2023, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2024 e o Decreto Municipal nº 4612/2017, tem por objetivo o estabelecimento de uma parceria entre o Município de Santa Rosa de Viterbo, e a entidade Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental, para execução do Programa Municipal de Educação Ambiental, na forma complementar ao Plano de Governo do município, no âmbito da Diretoria municipal de Meio Ambiente e a Diretoria Municipal de Educação, promovendo, na perspectiva interdisciplinar práticas ambientais sustentáveis e provocar, a formação de uma cultura ambientalmente correta, de forma a abranger o maior número possível de pessoas através da capacitação de docentes, alunos da rede municipal de ensino fundamental e de pessoas da comunidade, atendendo, desta forma, às legislações ambientais das esferas Federal, Estadual e Municipal correlatas, conforme detalhado ao Plano de Trabalho apresentado pela Entidade, parte integrante deste Termo de Colaboração.

VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/03/2025

VALOR TOTAL: R\$ 233.093,10

VALOR DE PLANEJAMENTO – MARÇO/2025: R\$ 61.997,70





2. EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

2.1 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS

Durante o mês de março de 2025, a equipe desenvolveu diversas ações voltadas à educação ambiental, além de dar continuidade às atividades administrativas e ao trabalho de Assessoria de Comunicação.

As principais atividades realizadas na Escola de Educação Ambiental Nhumirim incluíram:

Palestra de Conscientização

Tema: Resíduos Domésticos

Público-alvo: Comunidade escolar da EMEF Maurílio

Objetivo: Sensibilizar estudantes e educadores sobre o impacto dos resíduos sólidos no meio ambiente e promover práticas de consumo consciente e descarte adequado.

• Oficinas de Capacitação

Foram ofertadas três oficinas voltadas à formação e sensibilização em temáticas ambientais:

- Soluções Baseadas na Natureza para Mitigação das Mudanças Climáticas
- Introdução à Educação Ambiental
- o Paisagismo Ecológico e Agroflorestal

Essas oficinas tiveram como objetivo capacitar os participantes para a aplicação prática de conhecimentos ambientais, promovendo a integração entre teoria e prática em ações sustentáveis.

Atendimentos de Educação Ambiental Temáticos

Foram realizados atendimentos específicos com foco em saberes tradicionais e práticas sustentáveis:

- Sementes Crioulas e Beneficiamento
- Plantas Medicinais e Manejo

Esses atendimentos visaram a valorização dos conhecimentos tradicionais e a promoção da autonomia produtiva das comunidades atendidas.





	NOME DA	4010	DÚDI IOO	
META	ATIVIDADE	AÇÃO	PÚBLICO	DATA
	(PLANO)	DESENVOLVIDA	ALVO	
META 01: Realizar a Gestão do Programa de Educação Ambiental de Santa Rosa de Viterbo – SP		DESENVOLVIDA Elaboração de relatórios e organização de documentos Doação de alimentos agroecológicos (4 maços de cheiro verde; 5 maços de taioba; 6 maços de capim limão; 3 Kg de rabanete; 42 Kg de abóbora; 17 Kg de banana; 47 maços de chicória; 10kg de mamão; 2 maços de espinafre) Assessoria de comunicação (produção de materiais e acompanhamentos	Não mensurado diretamente Frequentadores do Hospital Santa Casa, da Casa da Criança, da Casa Abrigo e do Asilo São Vicente de Paula Não mensurado diretamente	Durante o mês de março de 2025 11.03.2025 e 19.03.2025 Durante o mês de março de 2025
		nas redes sociais)	Não	Durante o mês
		Reunião de equipe	mensurado diretamente	de março de 2025
		Realização de	Não	Durante o mês
		orçamento e compra	mensurado	de março de
		de materiais	diretamente	2025
META 02:	Desenvolvimento		Não	Durante o mês
Desenvolver o	do Programa de	Reunião de equipe	mensurado	de março de
Programa de	Educação		diretamente	2025
Educação Ambiental	Ambiental no	Atendimento 1º ano	67 participantes	10.03.2025 e



META	NOME DA ATIVIDADE (PLANO)	AÇÃO DESENVOLVIDA	PÚBLICO ALVO	DATA
no Centro de	Centro de	EMEF Prof. Maurílio		11.03.2025
Educação	Educação	de Oliveira		
Ambiental de Santa	Ambiental de	Atendimento 1º ano		
Rosa de Viterbo - SP	Santa Rosa de	EMEF Profa.	90 participantes	12.03.2025 e
	Viterbo.	Wolmar Ribeiro		13.03.2025
		Balbao		
		Atendimento 1º ano		
		EMEF Profa.	53 participantes	17.03.2025 e
		Lourdes Pereira		18.03.2025
		Massaro		
		Palestra sobre		
		Resíduos Domésticos com	38 participantes	
		Domésticos com pais e professores		17.03.2025
		da EMEF Prof.		
		Maurílio de Oliveira		
		Atendimento 1º ano		
		EMEF Prof. José		
		Roberto Costa	38 participantes	19.03.2025
		Bruno		
		Atendimento 2º ano		
		EMEF Profa.		24.03.2025 e
		Wolmar Ribeiro	66 participantes	25.03.2025
		Balbao		
		Atendimento 2º ano		
		EMEF Profa.	45 participantes	26.03.2025 e
		Lourdes Pereira	45 participantes	27.03.2025
		Massaro		
		Manutenção E.E.A.	Não	Durante o mês
		de Nhumirim	mensurado 	de março de
			diretamente	2025
		Visitas espontâneas	0.7	Durante o mês
		Nhumirim	07 pessoas	de março de
				2025



META	NOME DA ATIVIDADE (PLANO)	AÇÃO DESENVOLVIDA	PÚBLICO ALVO	DATA
META 03:	Desenvolvimento do Programa de	Reunião de equipe Visitas espontâneas	Não mensurado diretamente	Durante o mês de março de 2025 Durante o mês
Desenvolver o Programa de Educação Ambiental no Bosque Municipal	Educação Ambiental no Bosque Municipal -	Bosque Municipal Doação de 447 mudas	Não mensurado diretamente	de março Durante o mês de março de 2025
ativando o Viveiro de Mudas	Fortalecimento do Viveiro de Mudas.	Manutenção do bosque municipal e produção de 1376 de mudas	Não mensurado diretamente	Durante o mês de março de 2025
META 04:	Capacitação e	Oficina de Capacitação "Soluções Baseadas na Natureza para Mitigação das Mudanças Climáticas"	12 participantes	08.03.2025
Realizar o quarto ciclo da Formação Continuada.	quarto Formação Continuada	Oficina de Capacitação "Introdução à Educação Ambiental"	17 participantes	15.03.2025
		Oficina de Capacitação "Paisagismo Ecológico e Agroflorestal"	50 participantes	22.03.2025
META 05: Fortalecer e Promover a Consciência para a	Fortalecimento e Promoção da Consciência para Coleta Seletiva	Palestra sobre Resíduos Domésticos com pais e professores	38 participantes	17.03.2025



META	NOME DA ATIVIDADE (PLANO)	AÇÃO DESENVOLVIDA	PÚBLICO ALVO	DATA
Coleta Seletiva e outras ações de	outras ações de	da EMEF Prof. Maurílio de Oliveira		
conscientização relacionadas à gestão de resíduos sólidos no município de Santa Rosa de Viterbo.	conscientização relacionadas à gestão de resíduos sólidos	Coleta de 1396,80 Kg de resíduos para destinação à reciclagem	Não mensurado diretamente	Durante o mês de março de 2025
META 06: Elaboração e Implantação de 02 (dois) projetos em parceria com outras instituições, incluindo reflorestamentos agroflorestais, sistemas produtivos	Elaboração e Implantação de projetos em parceria com outras instituições.	Manutenção Floresta Viva Implantação de Composteira na EMEF Prof. José Roberto Costa Bruno e organização dos containers de recicláveis	Não mensurado diretamente Frequentadores da EMEF Prof. José Roberto Costa Bruno	Durante o mês de março de 2025 31.03.2025
agroecológicos, tecnologias sustentáveis com o foco pedagógico e comunitário		Implantação de horta agroecológica na Casa da Criança	Frequentadores da Casa da Criança	31.03.2025

2.2 ALTERAÇÕES JUSTIFICADAS NO PLANEJAMENTO

As oficinas Paisagismo Agroflorestal e Ecológico e Formação de Educadores: Educação Ambiental Regenerativa, inicialmente programadas para os meses de janeiro e fevereiro, foram realizadas ao longo do mês de março.

No mês de março ainda a nova instrutora de Arte e Cultura que passou no processo seletivo, iniciou as atividades no Programa de Educação Ambiental de Santa Rosa de Viterbo – SP.





2.3 RESULTADOS ALCANÇADOS

2.3.1 - RESULTADOS QUANTITAVOS

Meta	Resultados esperados	Status
Weta	para essa meta	Status
	Composição de quadro de	
	equipe mínima de 14	Alcançada
	pessoas;	
	Construir ao menos 1	
META 01:	planejamento estratégico	Alcançada
Realizar a Gestão do Programa de	no trimestre;	
Educação Ambiental de Santa Rosa de	Construir ao menos 1	Alcançada
Viterbo – SP	plano de ação no trimestre;	7 liodi içada
	Realizar ao menos 6	
	encontros de alinhamento e	Parcialmente
	desenvolvimento de	alcançada
	equipe.	
	Receber média de 600	
	(seiscentas) visitações no	Parcialmente
	Centro de Educação	alcançada.
	Ambiental;	
META 02:	Proporcionar atendimentos	
Desenvolver o Programa de Educação	a pelo menos 04 (quatro)	
Ambiental no Centro de Educação	escolas da Rede de Ensino	Alcançada
Ambiental de Santa Rosa de Viterbo - SP	Municipal de Santa Rosa de	
	Viterbo	
	Realizar doações de	
	forma quinzenal para 3	Alcançada
	(três) instituições.	
	Produzir mudas de 20	
	(vinte) espécies de árvores	Alcançada
META 03:	no viveiro educador;	
Desenvolver o Programa de Educação	• Produzir 1.000 (mil)	Alcançada
Ambiental no Bosque Municipal ativando	mudas arbóreas.	
o Viveiro de Mudas	Receber 300 (trezentas)	
	visitas no Bosque	Não alcançada
	Municipal.	



Meta	Resultados esperados	Status
Weta	para essa meta	Status
	• Doar 500 (quinhentas) mudas.	Alcançada
META 04:	 Realizar 03 (três) formações com temáticas diferentes; 	Alcançada
Realizar o quarto ciclo da Formação Continuada.	 Capacitar 15 (quinze) pessoas por formação; Realizar 45 (quarenta e 	Parcialmente alcançada Parcialmente
	cinco) capacitações.	alcançada
META 05: Fortalecer e Promover a Consciência para a Coleta Seletiva e outras ações de	 Recolhimento Médio 600 quilos por mês de materiais recicláveis. 	Alcançada
conscientização relacionadas à gestão de resíduos sólidos no município de	• Trabalhar a temática com 04 escolas e 02 ecopontos.	Alcançada
Santa Rosa de Viterbo.	• Atendimentos à 560 crianças e adolescentes.	Alcançada
META 06: Elaboração e Implantação de 02 (dois) projetos em parceria com outras instituições, incluindo reflorestamentos	 Implantar 02 (dois) espaços agroecológicos com foco pedagógico e uso comunitário; 	Alcançada
agroflorestais, sistemas produtivos agroecológicos, tecnologias sustentáveis com o foco pedagógico e comunitário	 Realizar 2 (duas) atividades de educação ambiental nos espaços implantados. 	Não alcançado

2.3.2 - RESULTADOS QUALITATIVOS

Meta		Resultados esperados para essa meta	Status
META 01:		Cumprimento de prazos;	Alcançada
Realizar a Gestão o	do	Qualidade no serviço;	Alcançada





Moto	Resultados esperados	Status	
Meta	para essa meta	Status	
Programa de Educação	Clareza na construção e	Alasasala	
Ambiental de Santa Rosa de Viterbo – SP	desenvolvimento de processos;	Alcançada	
	Controle e equilíbrio no		
	andamento das atividades e	Alcançada	
	dinâmica de gastos;		
	Maior envolvimento da		
	equipe com a gestão e monitoramento;	Alcançada	
	Ofertar uma diversidade de		
	atividades ligadas ao tema da		
	sustentabilidade e educação	Alcançada	
META OO	ambiental;		
META 02:	Construir uma consciência		
Desenvolver o Programa de	ambiental e habilidades	Alegnanda	
Educação Ambiental no Centro de Educação	juntos às crianças envolvidas	Alcançada	
Ambiental de Santa Rosa	no projeto;		
de Viterbo - SP	Colaborar para a promoção	Alcançada	
	da segurança alimentar.	7 Hourigada	
	Capacitar educadores para		
	trabalhar com o tema	Alcançada	
	sustentabilidade.		
	Ofertar uma diversidade de		
	atividades ligadas ao tema da		
	sustentabilidade e educação	Alconordo	
META 03:	ambiental com o foco no verdejamento e	Alcançada	
Desenvolver o Programa de	reflorestamento através do		
Educação Ambiental no	viveiro de mudas;		
Bosque Municipal ativando	Colaborar para o		
o Viveiro de Mudas	verdejamento da cidade		
	através da produção e	Alcançada	
	destinação de mudas de		
	espécies nativas para a		



Moto	Resultados esperados	Status
Meta	para essa meta	Status
	população da cidade de	
	Santa Rosa de Viterbo;	
	• Promover os ODS -	
	Objetivos para o	Alcancada
	desenvolvimento sustentável	Alcançada
	da ONU na cidade.	
	Capacitar a equipe do	
	programa sobre os conceitos,	Alconoado
	técnicas e metodologias que	Alcançada
META 04:	serão utilizadas no programa;	
Realizar o quarto ciclo da	• Promover as ODS -	
Formação Continuada.	Objetivo para o	
	desenvolvimento sustentável	Alcançada
	na cidade de Santa Rosa do	
	Viterbo.	
META 05:	• Conscientização e	
Fortalecer e Promover a	mudanças de	
Consciência para a Coleta	comportamento das pessoas	Alcançada
Seletiva e outras ações de	envolvidas participantes,	7 liourigudu
conscientização	quanto a reciclagem e	
relacionadas à gestão de	reutilização de materiais.	
resíduos sólidos no	Proporcionar uma cidade	
município de Santa Rosa de	mais limpa.	Alcançada
Viterbo.	maio impai	
META 06:	Capacitação de moradores	
Elaboração e Implantação	locais, agricultores,	
de 02 (dois) projetos em	educadores e agentes	
parceria com outras	multiplicadores no processo	
instituições, incluindo	de planejamento e	Parcialmente alcançada
reflorestamentos	implantação dos módulos	
agroflorestais, sistemas	buscando estimular o uso das	
produtivos agroecológicos,	práticas agroflorestais e	
tecnologias sustentáveis	agroecológicas no município;	
com o foco pedagógico e	Colaborar para as práticas	Alcançada
comunitário	agrícolas sustentáveis	





Meta	Resultados esperados	Status
Mota	para essa meta	Otatus
	através da implantação dos	
	modelos e das vivências e	
	capacitações que serão	
	realizadas junto aos espaços.	
	• Colaborar para o	
	verdejamento da cidade de	Alcançada
	Santa Rosa de Viterbo;	
	Ofertar uma diversidade de	
	atividades ligadas ao tema da	Parcialmente alcaneada
	sustentabilidade e educação	Parcialmente alcançada
	ambiental	

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.1 - RESUMO DOS RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS

	METAS QUANTITATIVAS						
METAS	PLANO DE	DESCRIÇÃO DA	PERÍOD	PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025			
WIETAS	CONTAS	ATIVIDADE	Planejado	Executado	Justificativas		
01	2.1.1.1.1.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	R\$ 3.312,00	R\$ 3.031,90	O Valor executado tratase do recebimento do valor líquido pela colaboradora e por desconto do INSS pago por ela, que é diferente do Patronal pago pelo INE.		
	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	R\$ 316,48	R\$ 267,44	O Valor se deu a menos em decorrência da		





	METAS QUANTITATIVAS					
METAC	PLANO DE	DESCRIÇÃO DA	PERÍOD	O: 01/03/2025	a 31/03/2025	
METAS	CONTAS	ATIVIDADE	Planejado	Executado	Justificativas	
					alíquota do E-	
					Social.	
					O Valor se deu a	
					mais em	
					decorrência da	
		~			alíquota do E-	
		CONTRIBUIÇÃO			Social e da	
	3.1.2.2.1.01.00	AO INSS - COTA	R\$ 1.087,90	R\$ 676,66	devolução dos	
		PATRONAL			valores do salário	
					família e	
					maternidade da	
					colaboradora	
					Camila	
					Criação de fundo	
	0.4.4.4.04.00	= <u></u>	D A 000 00	500000	de reserva	
	2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 368,00	R\$ 368,00	referente a 1/12	
					das verbas	
					trabalhistas	
					Criação de fundo de reserva	
	3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	R\$ 276,00	R\$ 276,00	referente a 1/12	
	3.1.1.1.1.01.22	13° SALARIO	Nφ 270,00	Κφ 270,00	das verbas	
					trabalhistas	
					Criação de fundo	
					de reserva	
	3.1.1.2.1.02.05	AVISO PRÉVIO	R\$ 809,65	R\$ 809,65	referente a 1/12	
	0.1.1.2.1.02.00	7,1,100 1 1,121,10	. (\$ 000,00	114 000,00	das verbas	
					trabalhistas	
		OUTROS				
		SERVIÇOS DE				
	3.3.2.3.1.99.00	TERCEIROS	R\$ 7.497,50	R\$ 7.497,50		
		PESSOA				
		JURÍDICA				



		METAS QUA	ANTITATIVAS		
METAG	PLANO DE	DESCRIÇÃO DA	PERÍOD	O: 01/03/2025	a 31/03/2025
METAS	CONTAS	ATIVIDADE	Planejado	Executado	Justificativas
	2.1.1.1.1.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	R\$ 5.351,00	R\$ 5.103,21	O Valor executado tratase do recebimento do valor líquido pelos colaboradores e por desconto do INSS pago por ela, que é diferente do Patronal pago pelo INE.
	3.1.3.0.0.00.00	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 660,00	R\$ 660,00	
02	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	R\$ 511,31	R\$ 459,14	O Valor se deu a menos em decorrência da alíquota do E-Social.
	3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL	R\$ 1.757,67	R\$ 778,55	O Valor se deu a mais em decorrência da alíquota do E-Social e da devolução dos valores do salário família e maternidade da colaboradora Camila
	2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 594,56	R\$ 594,56	Criação de fundo de reserva referente a 1/12 das verbas



		METAS QUA	ANTITATIVAS		
METAS	PLANO DE	DESCRIÇÃO DA	PERÍOD	O: 01/03/2025	a 31/03/2025
METAS	CONTAS	ATIVIDADE	Planejado	Executado	Justificativas
					trabalhistas
					Criação de fundo
		,			de reserva
	3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	R\$ 445,92	R\$ 445,92	referente a 1/12
					das verbas
					trabalhistas
					Criação de fundo de reserva
	3.1.1.2.1.02.05	AVISO PRÉVIO	R\$ 1.362,21	R\$ 1.362,21	referente a 1/12
	0.1.1.2.1.02.00	AVIOUT REVIO	Τ(ψ 1.002,21	1 (ψ 1.002,21	das verbas
					trabalhistas
					O valor se deu a
					mais em
		OUTROS			decorrência dos
		SERVIÇOS DE			serviços de
	3.3.2.3.1.99.00	TERCEIROS	R\$ 23.460,15	R\$ 25.238,15	terceiros (campo)
		PESSOA			que apoiaram na
		JURÍDICA			implantação do projeto Floresta
					Viva
					O valor se deu a
	0.0004.04.00	VEÍOULOS	D# 4 000 00	D# 4 047 00	menor por
	3.3.2.2.1.21.00	VEÍCULOS	R\$ 4.800,00	R\$ 4.647,89	desconto do
					fornecedor.
					O valor de
					diversos deu
					diferença, visto
					que as compras
	3.9.9.9.2.99.00	DIVERSOS	R\$ 1.000,00	R\$ 7.146,10	que estavam previstas para
					janeiro e
					fevereiro, foram
					executadas em
					março de 2025
			<u> </u>	<u> </u>	1.4



		METAS QUA	ANTITATIVAS		
METAS	PLANO DE	DESCRIÇÃO DA	PERÍOD	O: 01/03/2025	a 31/03/2025
WETAS	CONTAS	ATIVIDADE	Planejado	Executado	Justificativas
03	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSSOA JURÍDICA	R\$ 4.116,55	R\$ 4. 116,55	
04	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	A formação prevista para o mês de janeiro e fevereiro foram realizada no mês de março. A última formação a nota foi emitida dentro do mês, porém o pagamento executado no mês de abril/2025
	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 500,00	R\$ 750,00	O Valor se deu a mais, visto que aconteceu as formações previstas nos meses anteriores
05	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 756,00	R\$ 756,00	
	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	As compras previstas no mês de fevereiro foram executadas no



	METAS QUANTITATIVAS					
METAS	PLANO DE	DESCRIÇÃO DA	PERÍOD	O: 01/03/2025	a 31/03/2025	
WETAS	CONTAS	ATIVIDADE	Planejado	Executado	Justificativas	
					mês de março de 2025	
	3.9.9.9.2.99.00	DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 1.959,00	As compras previstas no mês de fevereiro foram executadas no mês de março de 2025	
06	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.366,80	R\$ 2.366,80		
	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

	METAS QUALITATIVAS				
	Período: 01/03/2025 a 31/03/2025				
META	PLANO DE CONTAS	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	OBJETIVO A SER ALCANÇADO COM A ATIVIDADE	PONTO DE ALCANCE (Alcançado; parcialmente Alcançado; não Alcançado)	
01	2.1.1.1.1.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	"Contratação temporária, de Recurso Humano de pessoa física para serviços administrativos, operacionais e gerais, organização de documentos, elaboração e alimentação de	Alcançado	





		METAS	QUALITATIVAS	
		Período: 01	/03/2025 a 31/03/2025	
META	PLANO DE CONTAS	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	OBJETIVO A SER ALCANÇADO COM A ATIVIDADE	PONTO DE ALCANCE (Alcançado; parcialmente Alcançado; não Alcançado)
			planilhas, para execução das atividades propostas na Meta 01 no plano de trabalho, durante o período de três meses, realizando as atividades in loco."	
	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	Tributos obrigatórios em conformidade com as normativas constantes na Consolidação das Leis Trabalhistas	Alcançado
	3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL	Tributos obrigatórios em conformidade com as normativas constantes na Consolidação das Leis Trabalhistas	Alcançado
	2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	Tributos obrigatórios em conformidade com as normativas constantes na Consolidação das Leis Trabalhistas	Alcançado
	3.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	Tributos obrigatórios em conformidade com as normativas constantes na Consolidação das Leis Trabalhistas	Alcançado
	3.1.1.2.1.02.05	AVISO PRÉVIO	Tributos obrigatórios em conformidade com as normativas constantes na	Alcançado



		METAS	QUALITATIVAS	
		Período: 01	/03/2025 a 31/03/2025	
META	PLANO DE CONTAS	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	OBJETIVO A SER ALCANÇADO COM A ATIVIDADE	PONTO DE ALCANCE (Alcançado; parcialmente Alcançado; não Alcançado)
			Consolidação das Leis Trabalhistas	
02	2.1.1.1.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)	Contratação temporária, de Recurso Humano de pessoa física para serviços administrativos, operacionais e gerais, organização de documentos, elaboração e alimentação de planilhas, para execução das atividades na Meta 02 propostas no plano de trabalho e manutenção da limpeza e organização, durante o período de três meses, realizando as atividades in loco.	Alcançado
	3.1.3.0.0.00.00	VALE ALIMENTAÇÃO	Tributos obrigatórios em conformidade com as normativas constantes na Consolidação das Leis Trabalhistas	Alcançado
	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	Tributos obrigatórios em conformidade com as normativas constantes na Consolidação das Leis Trabalhistas	Alcançado





		METAS	QUALITATIVAS	
		Período: 01	/03/2025 a 31/03/2025	
META	PLANO DE CONTAS	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	OBJETIVO A SER ALCANÇADO COM A ATIVIDADE	PONTO DE ALCANCE (Alcançado; parcialmente Alcançado; não Alcançado)
	3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - COTA PATRONAL	Tributos obrigatórios em conformidade com as normativas constantes na Consolidação das Leis Trabalhistas	Alcançado
	2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	Tributos obrigatórios em conformidade com as normativas constantes na Consolidação das Leis Trabalhistas	Alcançado
	3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	Tributos obrigatórios em conformidade com as normativas constantes na Consolidação das Leis Trabalhistas	Alcançado
	3.1.1.2.1.02.05	AVISO PRÉVIO	Tributos obrigatórios em conformidade com as normativas constantes na Consolidação das Leis Trabalhistas	Alcançado
	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSSOA JURÍDICA	Contratação temporária de empresa terceirizada e especialistas para cumprir atividades de Serviços Gerais, propiciando a manutenção do espaço in loco, a fim de cumprir as atividades da Meta 02 do Plano de Trabalho e demais serviços	Alcançado



	METAS QUALITATIVAS				
		Período: 01	/03/2025 a 31/03/2025		
META	PLANO DE CONTAS	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	OBJETIVO A SER ALCANÇADO COM A ATIVIDADE	PONTO DE ALCANCE (Alcançado; parcialmente Alcançado; não Alcançado)	
	3.3.2.2.1.21.00	VEÍCULOS	especialistas que necessitam para a execução do programa. Viabilizar a logística de pessoas e materiais	Alcançado	
	3.3.2.2.1.21.00	VEICOLOS	necessários para execução das atividades.	Alcançado	
	3.9.9.9.2.99.00	DIVERSOS	Aquisições de combustível para o trabalho de logística do programa e materiais diversos para o desenvolvimento das atividades in loco.	Alcançado	
03	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Contratação de pessoas jurídicas especializadas para realizar ações de formação com metodologias específicas, durante o período previsto no plano de trabalho de cada ação, realizando as atividades in loco.	Alcançado	
04	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Contratação de pessoas jurídicas especializadas para realizar ações de formação com metodologias específicas, durante o período previsto no plano de trabalho de	Alcançado	



	METAS QUALITATIVAS				
		Período: 01	/03/2025 a 31/03/2025		
META	PLANO DE CONTAS	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	OBJETIVO A SER ALCANÇADO COM A ATIVIDADE	PONTO DE ALCANCE (Alcançado; parcialmente Alcançado; não Alcançado)	
			cada ação, realizando as atividades in loco.		
	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Aquisição de Alimentação para ser utilizadas durante as formações, visto que estas irão acontecer o dia todo in loco	Alcançado	
05	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Contratação de pessoas jurídicas especializadas para realizar ações dentro das metodologias conforme o Plano de Trabalho, a fim de realizar as atividades in loco	Alcançado	
	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Aquisição de Materiais para a execução das atividades in loco	Alcançado	
	3.9.9.9.2.99.00	DIVERSOS	Aquisição de insumos para implantação do espaço e realização de atividades in loco	Alcançado	
06	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Aquisição de material para Sistema solar para bombeamento e Captação de Água de chuva	Não alcançado	
	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contratação de pessoas jurídicas especializadas para realizar ações de	Alcançado	



	METAS QUALITATIVAS			
		Período: 01	/03/2025 a 31/03/2025	
META	PLANO DE CONTAS	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	OBJETIVO A SER ALCANÇADO COM A ATIVIDADE	PONTO DE ALCANCE (Alcançado; parcialmente Alcançado; não Alcançado)
		PESSOA	formação com	Alcaliçadoj
		JURÍDICA	metodologias específicas,	
			durante o período	
			previsto no plano de	
			trabalho de cada ação,	
			realizando as atividades	
			in loco.	

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

 Segue o link com acesso aos comprovantes contábeis. Esses também irão compor o anexo deste relatório.

Link com os comprovantes contábeis

4. IMPACTOS E AVALIAÇÃO

BENEFÍCIOS PARA O PÚBLICO ALVO

Em março, foram realizados 17 atendimentos na Escola de Educação Ambiental (Nhumirim), totalizando 359 visitantes. O público-alvo desses atendimentos foram crianças da rede municipal de ensino, matriculadas no 1º e no 2º ano do ensino fundamental.

Com as turmas do 1º ano, trabalhou-se a temática das sementes crioulas e o beneficiamento do milho agroecológico. Já com o 2º ano, abordaram-se o manejo e as características das plantas medicinais.

Os atendimentos fazem parte da **Meta 2**, que tem como objetivo transformar a realidade local por meio de atividades de educação ambiental de qualidade. Dentro dessa meta, também se inclui a palestra sobre descarte adequado de resíduos





domésticos, apresentada na EMEF Prof. Maurílio de Oliveira, com um público de 38 pessoas (entre pais e professores).

Ainda em relação à **Meta 2**, foram produzidos e doados alimentos agroecológicos para quatro entidades da cidade — Asilo São Vicente de Paula, Hospital Santa Casa, Casa Abrigo e Casa da Criança — com o objetivo de promover a alimentação saudável e a soberania alimentar.

Em relação à **Meta 3**, foram produzidas, em março, 1.376 mudas de árvores, plantas ornamentais e medicinais, das quais 447 foram doadas no mesmo período. O Viveiro Educador é uma ferramenta de transformação urbana, pois fomenta o verdejamento da cidade e contribui para a redução de custos do poder público, já que parte das mudas utilizadas pelo Departamento de Meio Ambiente é proveniente do viveiro.

Ainda em março de 2025, foram realizadas três oficinas de capacitação, em sábados distintos, totalizando 77 participantes. As oficinas fazem parte da **Meta 4**, cujo objetivo foi realizar o quinto ciclo de formação continuada, voltado tanto para a capacitação da própria equipe do Programa de Educação Ambiental quanto para os moradores de Santa Rosa de Viterbo e região.

Já a **Meta 5** tem como objetivo fortalecer a coleta seletiva e a destinação adequada dos resíduos domésticos no município. Em março, foram coletados 1.396,8 kg de recicláveis, que foram devidamente encaminhados à reciclagem. Os resíduos foram recolhidos em sete ecopontos implantados pelo Programa de Educação Ambiental — três deles localizados em escolas, como parte do esforço para promover a conscientização sobre os resíduos domésticos entre alunos, funcionários e pais da comunidade escolar.

Além disso, foram implantados dois projetos em parceria com entidades municipais. O primeiro envolveu a instalação de uma composteira na EMEF Prof. Costa Bruno e a revitalização do ecoponto, com a colocação de contêineres novos para armazenagem dos resíduos recicláveis. O segundo projeto promoveu a implantação de uma horta agroecológica na Casa da Criança, com o intuito de fortalecer a relação dos





alunos com o cultivo livre de agrotóxicos, a soberania alimentar e os hábitos de alimentação saudável.

Em relação a meta 06, ainda não ocorreram atendimentos ao público.

Todas essas ações estão em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, cujo objetivo geral é a redução das desigualdades.

AVALIAÇÃO GERAL DA EXECUÇÃO

Análise crítica do desempenho da parceria

Durante o mês de março de 2025, as metas previstas para o período foram integralmente cumpridas, algumas delas superando as expectativas inicialmente traçadas. Este resultado reflete o comprometimento da equipe envolvida e a efetividade na execução das ações delineadas no plano de trabalho do trimestre em vigor. Ressaltase ainda o equilíbrio financeiro alcançado: todas as ações foram realizadas dentro do orçamento previsto, demonstrando responsabilidade na gestão dos recursos públicos e eficiência na aplicação dos mesmos.

RECOMENDAÇÕES E LIÇÕES APRENDIDAS

• Boas práticas e melhorias identificadas para futuras parcerias

A formação continuada da equipe segue como um dos pilares do Programa de Educação Ambiental. Em março, as oficinas de capacitação mantiveram seu papel estratégico na qualificação das atividades desenvolvidas, contribuindo diretamente para a melhoria da atuação técnica e pedagógica. As reuniões intersetoriais realizadas durante o mês também se mostraram fundamentais para alinhar objetivos, aprimorar o planejamento e garantir uma execução mais coesa e integrada das ações.

No atendimento aos grupos visitantes, manteve-se a diretriz de organização por turmas de até 25 pessoas, prática consolidada no segundo semestre de 2024 e que tem demonstrado resultados positivos. Essa medida tem favorecido uma experiência mais rica e personalizada, ao mesmo tempo em que otimiza a logística de transporte e





acolhimento, principalmente com o uso do micro-ônibus escolar disponibilizado pela prefeitura.

Em relação às implantações previstas no programa, observou-se um contínuo aperfeiçoamento dos processos, com maior fluidez na articulação entre planejamento e execução. Isso tem gerado ganhos em agilidade, qualidade e eficiência operacional, fortalecendo os resultados e ampliando os impactos das ações educativas e socioambientais promovidas.

5. ANEXOS

DOS COMPROVANTES:

 Oficina de Capacitação "Soluções Baseadas na Natureza para Mitigação das Mudanças Climáticas" - 08.03.2025.


















Atendimento 1º ano EMEF Prof. Maurílio de Oliveira – 10.03.2025 e 11.03.2025.











28





PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Instituto Nova Era e Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo Escola de Educação Ambiental Norberto Vilas Boas Rua dos Vilas Boas, 524 - Nhumirim - Santa Rosa de Viterbo - SP Tel: (16) 3954-8133 / CEP: 14270-000

e-mail: administrativosrv@institutonovaera.org.br





LISTA DE PRESENÇA


PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SANTA ROSA DE VITERBO (SP)
EVENTO: Atendimento 1st anos EMEF DATA: 10/03/2025

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 1º ano - EMEF Prof. Mourilio

	Nome completo	Idade
1	Nathan	6
2	Cayone	6
3	addiel	5
4	Certhur	6
5	Pedro	6
6	Scaro	6
7	Valentim	6
8	Maria Victoria	6
9	Holaira	6
10	Scarlett	6
11	Sorena	6
12	Louise	6
13	Emanueller	6
14	maria Milia	6
15	Flolena	6
16	manuela	6
17	alice Jessarini	
18	alice maria	6
19	antonella	6
20	Thayla	6
21	Cierlanna	6
22	maria aparecida	58
23	ma maria	58 39
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		


















Atendimento 1º ano EMEF Profa. Wolmar Ribeiro Balbao – 12.03.2025 e 13.03.2025































PROD. ANHANGUERA, 298 - DISTRITO INDUSTRIAL, CRAVINHOS - SP - 14140.000




Oficina de Capacitação "Introdução à Educação Ambiental" 15.03.2025











Atendimento 1º ano EMEF Profa. Lourdes Pereira Massaro – 17.03.2025 e 18.03.2025



\$0.00 C






























Palestra sobre Resíduos Domésticos com pais e professores da EMEF Prof. Maurílio de Oliveira – 17.03.2025























PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Instituto Nova Era e Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo Escola de Educação Ambiental Norberto Vilas Boas Rua dos Vilas Boas, 524 - Nhumirim - Santa Rosa de Viterbo - SP Tel: (16) 3954-8133 / CEP: 14270-008 e-mail: administrativosrv@institutonovaera.org.ta





LISTA DE PRESENÇA


PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SANTA ROSA DE VITERBO (SP)
EVENTO: Otrodimento 150 ano EMEF DATA: 18/03

DATA: 18/03/2025

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 12 and EMEF Park Costa Brune (marsha)

	Nome completo	Idade
1	Kaleb Tomazine	6 ans
2	Cabriel	6 ans
3	Gulherme	6 anos
4	arthur	6 anos
5	Endryel da Silva	6 anos
6	Kaul	6 anos
7	Siah _	6 ann
8	Laura Romero	6 ano
9	Ibilisa Romero	6 anos
10	alice Gonçalves	6 anos
11	Holoa	6 anos
12	ashyely	6 anos
13	Biatra	6 and
14	Valentina	6 ano
15	Railla	6 anos
16	Ileliasa limento	6 reno
17	Solia Boraga	6 ano
18	Rainie Benies	47 amos
19	Carlos	
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		D. LEST HILLS WAS AND ASSESSED.
27		
28		
29		
30		SELECTION OF THE PARTY OF







Oficina de Capacitação "Paisagismo Ecológico e Agroflorestal" – 22.03.2025











	Au C		1 10	
	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SA	NTA POSA DE VITERRO	- SP	
DATA: _22[05]60025				
	Nome Completo	Telefone (Whatsapp)	E-mail	Assinatura
1	Analis meran Alver	39994039159	analy near manual ran	Amolit
2	Mariana Bosso Barbieri Cunera	11.999965820	hotelde bau a symais com	misse
3	Luciano de Ticora	10 391 933738	Lacionade Tanga Margari con	#
4	Margon Ribers Lines	16 797454175	man and ribery arts so and co	00
5	quillion Ties Cargil	16 932246412	genticules, tests &, sind in	al grather
50	Putanio Carlos Corremours	19992098715	Sotoni scarles levandeira 686	(af Variagenera
7	Circumida Zito Pacaulila	119)991360545	australianitepopgonail lon	Vala case
8	ourtinger de l'Rispino,	1	1 7	10)
9	tha instruction is untimound	16 9 43 3 1 763	t acoust manufa matern	
0	Cilli Agares Barries	16 99/73-4599	apleteroansberne & group con	4 g Noun
1	Like mide missare	(36)992545315	Paliamerrone 20 galso con la	man
2	Brung S Milmon	16,00,100,34.34	brilly to Defeat on	Victoria .
3	Various F Jacinto	1119787 0125	wising out (De mil com	7
4	I UTAS HEARIQUE VIBILATE		11 0	39
5	William galviel Silve 32"	will-west	William Is to be himsegow it in	Ty)
6 V	Van Rockson & S. mortons	16 991 385163	the 253 Teants Damed com	Blan
7 0	Contact of S	Mas de intersonatos	Valletolan Tololital	B 22
3 1	THE AMEND OF SOULA	16-3442-3037	CONDIQUET BARRION OF GENERAL	by CD
7	TONE GILDO FELIX			00
	Galonelia Rosa	11A939934220	GABRICUA ROSA & PROTONMANL &	m 048012_

	Nome Complete	Telefone (Whatsapp)	E-mail	Assinatura
21	Marya Carduna Crisco Coelilo	101981619989	CAROLAGNASIL FIGMENT- COM	ATTAOL -
22	APPRECIDA DE FORTIMA CARBONEZA	(16)997666203	atearbone Canal an	A.F.C
23	Continue Comparle de Blin 1	14) 897972782	1 3 0	Bullion
24	Wanderly Redista to Trados bus	16-99/373693	WANGERLEYESSTSTADIGMBY	The state of the s
25	Pedeo Feldinico C. Gilbort	21976010474	point lamine in all attalyment	assa D
26	Bloomly Municipale it Engineera	21 99530 8364	donilamorecuiti to unest um	-
27	Selma a Armoda Vatnei	1699196 2689	selmo . rema 2000 mars com	Party -
28	EDRSON-TENAN BENZI	16 39138-9561	ET BENGALEK CON BY	50000
29	Bianco Co costra Dilve	1649462-1428	Burea bas 1995 @ autlook con	BIGOCO
30	Margae Broom	1699300-1904	maying baround attract com	propro
31	Daile Hart Salares	169942415141	dich 3des (2) mil con	Will BY
32	Unisaugusto Kastein Garcellos	(16)994660555	conto beneglish totreelles discours con	la .
33	AT TOTAL COMPAND IN TOTAL CONTROL OF	161994348966	manipa 1236 to 1 680 marien	The Salvanda
34	Kondowne Pop alots Simo	16993840583	Karish you also 123 from	Karoloupe
35	Ralenna Rusa	19992243837	Resignation 30 Degrant Con	Palana Russi
36	Sugia blains Carronge	016.83406473b		Cylin Ellan Gran
37	fruita anglara B Rociko da pila	(016)991150H3	guraturen abmod Com	Bruga C & Pool
38	Lucilia Juna	16144 +463277	toborno de samo lon	Julia tima
39	Jana Benardi Celezia	16 199 3 136537	Cheumeneway a holman	on Herewoll bright
40	Chalgerine granegous	16 992567283	Sugar waller Same	Ye market a care
41	Auguera De Oquer	16 99111- 2222	Summer brown alled com by	Lange
	White borner	16 17197- 2228	million bertain Black than The	Luci ji dani salama il



PROD. ANHANGUERA, 298 - DISTRITO INDUSTRIAL, CRAVINHOS - SP - 14140.000



43		Telefone (Whatsapp)	E-mall	Assinatura
14	Was eichi Gilrestre		atarouch 11 Camil can	ale-
45	Leaucho do velle Sovertie	16-992597355	delisace of beartuber rows	
16	I smile tristale trams tectal Passon	(16) 90257 9898	micontrate & southern spor by	FILM
17	mail proveyor de Campan	16991025130	grandbranda & Grand Gen	1 the
18	Time this year artingle	16 981205218	principle tange agrail com	Ming.
19	JULY H & IGUCHI	16 7928 30707	geologia and land	Jr.
50	Michelle Cristina L.S. A. Wrancie	60 100 15 6600 15 00 100 100 100 100 100 100 100 100 10	1	Thomas din
51	MUMAN LABORE & S. F. Cerango	16997961863	administrative secondulations on og h	whole.
52				-
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59 60				
61				
62				
63				
64				

Atendimento 2º ano EMEF Profa. Wolmar Ribeiro Balbao - 24.03.2025 e 25.03.2025















PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Instituto Nova Era e Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo
Escola de Educação Ambiental Norberto Vilas Boas
Rua dos Vilas Boas, 524 - Nhumirim - Santa Rosa de Viterbo - SP
Tel: (16) 3954-8133 / CEP: 14270-000
e-mail: administrativos vom instituto nova era, or q. br





LISTA DE PRESENÇA


PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - SANTA ROSA DE VITERBO (SP)

EVENTO: Atendimento Begundo Ano. EMEFDATA: 24/03/2025

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EMEF Wolman - 2º ano (manhã)


	Nome completo	Idade
	ana Vitoria	7
	Thaynara	1
	Roand	7
4	Jain	7
5	Isabella alves	17
6	He lena	17
7	arthur Benname	17
8	Cirthur Lago	1
9	allerte 0	17
10	Ola Iriel	1
11	Da ,	7
12	Enzo Policarso	17_
13	Otoprio	7
14	This "	1 =
15	godo anthermal	<u> </u>
16	Essas Ogalnel	7
17	Robers	一王
18	Grabella azarias	T -
19	Laura Laura	+ +
20	Daliny,	<u> </u>
21	Bernardo	to
22	Luciene Oristma Durbosa	20
23	dipreide Nava	100
24		
25		
26		-
27		
28		
29		
30		















100	TA DE PRESENÇA					
PR	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL _ SANTA ROSA DE VITERBO (SP)					
Esco	Exento: Alemannto 25 anos EMEF Data: 25/03/25 Escola: EMEF Profe: Welmon					
Turn	furma: 22 ano 3					
	Nome Completo	Idade				
1	Katia Camilo da Silva de Joura	36				
2	Jesuca Cardoro adelpho	27				
3	Kátia Camilo de John de Joura Jesnica Cardoro adolpho Therera Chretina Francesca Alus She	44				
4						
5						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



Atendimento 2º ano EMEF Profa. Lourdes Pereira Massaro – 26.03.2025 e 27.03.2025























Implantação de Composteira na EMEF Prof. José Roberto Costa Bruno e organização dos containers de recicláveis – 31/03/2025





Implantação de horta agroecológica na Casa da Criança – 31.03.2025









Reuniões de equipe - 26.03.2025



Manutenção E.E.A. de Nhumirim – Durante o mês de março de 2025











Manutenção do Bosque Municipal - Durante o mês de março de 2025



Manutenção Floresta Viva - Durante o mês de março de 2025









Dos demais comprovantes anexos:

- Material Assessoria de comunicação;
- Apresentação reunião de equipe;
- Documento de doação de alimentos;
- Controle de doação de mudas;
- Controle de produção de mudas;
- Visitas espontâneas do Nhumirim;
- Visitas espontâneas Bosque Municipal.













CURSO GRATUITO

PAISAGISMO ECOLÓGICO E AGROFLORESTAL

Criando Paisagens Regenerativas com Plantas Nativas e Práticas Agroflorestais

22 de março - das 8h30 às 16h

Escola de Educação Ambiental Nhumirim

Inscrições: 16-39548133 administrativosrv@institutonovaera.org.br















CERTIFICADO

XXXXXXXXXXX

Concluiu com êxito o curso

PAISAGISMO ECOLÓGICO E AGROFLORESTAL

REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2025, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, UMA REALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM INSTITUTO NOVA ERA.

ISAIAS REIS

COORDENADOR TÉCNICO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÕ
AMBIENTAL DE SANTA ROSA DE VITERBO









CERTIFICADO

Concluiu com êxito o curso

"SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA PARA A MITIGAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS"

realizado no dia 8 de março de 2024, com carga horária de 8 horas, promovido pelo Programa de Educação Ambiental de Santa Rosa de Viterbo, uma realização da Prefeitura Municipal em parceria com Instituto Nova Fra.

ISAIAS REIS

COORDENADOR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE SANTA ROSA DE VITERBO









CERTIFICADO

Concluiu com êxito o curso INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL

realizado no dia 15 de março de 2024, com carga horária de 8 horas, promovido pelo Programa de Educação Ambiental de Santa Rosa de Viterbo, uma realização da Prefeitura Municipal em parceria com Instituto Nova Fra.

JULLY IGUCHI

SUPERVISORA TÉCNICA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

ANA LAURA FONSECA

EDUCADORA AMBIENTAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE SANTA ROSA DE VITERBO







Reunião Equipe

Programa de Educação Ambiental de Santa Rosa de Viterbo

Pautas

- Informes;
- Planejado x executado 1º trimestre 2025;
- Plano de trabalho 2º trimestre, abril a junho de 2025;
- Eventos;

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS (METAS)

- 1 Realizar a Gestão do Programa de Educação Ambiental de Santa Rosa de Viterbo SP;
- 2 Desenvolver o Programa de Educação Ambiental no Centro de Educação Ambiental de Santa Rosa de Viterbo SP;
- 3 Desenvolver o Programa de Educação Ambiental no Bosque Municipal através do Viveiro de Mudas;
- 4 Realizar o sexto ciclo da Formação Continuada;
- 5 Fortalecer e Promover a Consciência para a Coleta Seletiva e outras ações relacionadas à gestão de resíduos sólidos no município de Santa Rosa de Viterbo.
- 6 Elaboração e Implantação de 01 (um) projeto em parceria com outras instituições, incluindo reflorestamentos agroflorestais, sistemas produtivos agroecológicos, tecnologias sustentáveis com foco pedagógico e comunitário.

1 – Realizar a Gestão do Programa de Educação Ambiental de Santa Rosa de Viterbo - SP;

Resultados esperados específicos desta atividade:

Quantitativos -

- Construir ao menos 1 planejamento estratégico no trimestre;
- Realizar ao menos 6 encontros de alinhamento e desenvolvimento de equipe.

Qualitativos –

- Cumprimento de prazos;
- Qualidade no serviço;
- Clareza na construção e desenvolvimento de processos;
- Controle e equilíbrio no andamento das atividades e dinâmica de gastos;
- Maior envolvimento da equipe com a gestão e monitoramento

2 - Desenvolver o Programa de Educação Ambiental no Centro de Educação Ambiental de Santa Rosa de Viterbo – SP;

Resultados esperados específicos desta atividade:

Quantitativos -

- Receber média de 800 (oitossentas) visitações no Centro de Educação Ambiental;
- Proporcionar atendimentos a pelo menos 04 (quatro) escolas da Rede de Ensino Municipal de Santa Rosa de Viterbo;
- Realizar doações de forma semanal para 3 (três) instituições.

Qualitativos –

- Ofertar uma diversidade de atividades ligadas ao tema da sustentabilidade e educação ambiental;
- Construir uma consciência ambiental e habilidades juntos às crianças envolvidas no projeto;
- Colaborar para a promoção da segurança alimentar.
- Capacitar educadores para trabalhar com o tema sustentabilidade.

3 - Desenvolver o Programa de Educação Ambiental no Bosque Municipal através do Viveiro de Mudas;

Resultados esperados específicos desta atividade:

Quantitativos -

- Produzir mudas de 20 (vinte) espécies de árvores no viveiro educador;
- Produzir 1.500 (mil e quinhentas) mudas arbóreas;
- Receber 300 (trezentas) visitas no Bosque Municipal;
- Doar 500 (quinhentas) mudas.

Qualitativos -

- Ofertar uma diversidade de atividades ligadas ao tema da sustentabilidade e educação ambiental com o foco no verdejamento e reflorestamento através do viveiro de mudas;
- Colaborar para o verdejamento da cidade através da produção e destinação de mudas de espécies nativas para a população da cidade de Santa Rosa de Viterbo;
- Promover os ODS Objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU na cidade.

4 - Realizar o sexto ciclo da Formação Continuada;

Resultados esperados específicos desta atividade:

- Quantitativos –
- Realizar 03 (três) formações com temáticas diferentes;
- Capacitar 15 (quinze) pessoas por formação;
- Ter no mínimo 45 (quarenta e cinco) pessoas capacitadas ao longo do trimestre.

Qualitativos -

- Capacitar a equipe do programa sobre os conceitos, técnicas e metodologias que serão utilizadas no programa;
- Promover as ODS Objetivo para o desenvolvimento sustentável na cidade de Santa Rosa do Viterbo.

A capacitação e formação continuada será realizada conforme tabela abaixo:

TEMÁTICA	QUANDO	QUANTIDADE DE DIAS
Viveiro de Mudas Educador	1º Mês da Parceria	01 Dia Presencial
Agrofloresta com o foco em hortas	2° Mês da Parceria	01 Dia Presencial
Formação de Educadores: Educação Ambiental Regenerativa	3º Mês da Parceria	01 Dia Presencial

5 - Fortalecer e Promover a Consciência para a Coleta Seletiva e outras ações relacionadas à gestão de resíduos sólidos no município de Santa Rosa de Viterbo.

Resultados esperados específicos desta atividade:

Quantitativos -

- Recolhimento Médio 600 quilos por mês de materiais recicláveis;
- Trabalhar a temática com 04 escolas e 02 ecopontos;
- Atendimentos à 450 crianças e adolescentes.

Qualitativos -

- Conscientização e mudanças de comportamento das pessoas envolvidas participantes, quanto a reciclagem e reutilização de materiais;
- Proporcionar uma cidade mais limpa.

6 - Elaboração e Implantação de 01 (um) projeto em parceria com outras instituições, incluindo reflorestamentos agroflorestais, sistemas produtivos agroecológicos, tecnologias sustentáveis com foco pedagógico e comunitário.

Resultados esperados específicos desta atividade:

Quantitativos -

- Implantar 01 (um) espaço agroecológico com foco pedagógico e uso comunitário;
- Realizar 01 (uma) atividade de educação ambiental nos projetos implantados.

Qualitativos -

- Capacitação de moradores locais, agricultores, educadores e agentes multiplicadores no processo de planejamento e implantação dos módulos buscando estimular o uso das práticas agroflorestais e agroecológicas no município;
- Colaborar para as práticas agrícolas sustentáveis através da implantação dos modelos e das vivências e capacitações que serão realizadas junto aos espaços.
- Colaborar para o verdejamento da cidade de Santa Rosa de Viterbo;
- Ofertar uma diversidade de atividades ligadas ao tema da sustentabilidade e educação ambiental

Viveiro Municipal Santa Rosa de Viterbo Produção de mudas – Março 2025

Espécie	Data	Quantidade
Seriguela amarela	06/mar	270
Peixinho-da-horta	06/mar	40
Babosa branca	11/mar	33
Ipê de jardim	17/mar	192
Murici	21/mar	227
Amora	18/mar	75
Graviola	24/mar	115
Marolo	25/mar	0
Melissa	25/mar	50
Achachairu	26/mar	220
Graviola gigante	27/mar	50
Roseira	28/mar	80
Citronela	31/mar	24
Total		1376





Instituto Nova Era e Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo
Escola de Educação Ambiental Norberto Vilas Boas, Rua dos Vilas Boas, 524 Nhumirim - Santa Rosa de Viterbo - SP
Tel: (16) 3954-8133 / CEP: 14270-000

e-mail: administrativosrv@institutonovaera.org.br



CONTROLE DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS PRODUZIDOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NORBERTO VILAS BOAS

DATA:	1031	25
11000000000	1	

INSTITUIÇÃO: Juspital

ALIMENTO	QUANTIDADE
Bonana	2 kg
Aldon	
Come	10 kg 2 mas
Espinalfe Unio Verde	Inajos
Unio Verde	1 masa
Capin Éduia	2 mus
Taida	2 n agos
Dolanite	1Kg

Gulane C. Frestos

Docusign Envelope ID: 5A39F174-1027-4B84-92E4-6C6E8677E38E



PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Instituto Nova Era e Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo Escola de Educação Ambiental Norberto Vilas Boas, Rua dos Vilas Boas, 524 -Nhumirim - Santa Rosa de Viterbo - SP

Tel: (16) 3954-8133 / CEP: 14270-000 e-mail: administrativosrv@institutonovaera.org.br



CONTROLE DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS PRODUZIDOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NORBERTO VILAS BOAS

DATA:	11/	031	2005	
DATA: _		031	7000	

INSTITUIÇÃO: Jasa da criança

ALIMENTO	QUANTIDADE
Alohno	18 kg
Benaver	2kg
Manau	6 kg
Comm	2 mayo
Endring	2 mars
Paida	1 mars
Umania 1	12 mars
Chino Verde	1 meno
Dalante	





Instituto Nova Era e Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo
Escola de Educação Ambiental Norberto Vilas Boas, Rua dos Vilas Boas, 524 Nhumirim - Santa Rosa de Viterbo - SP
Tel: (16) 3954-8133 / CEP: 14270-000

e-mail: administrativosrv@institutonovaera.org.br



CONTROLE DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS PRODUZIDOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NORBERTO VILAS BOAS

DATA:	1031	25
11000000000	1	

INSTITUIÇÃO: Juspital

ALIMENTO	QUANTIDADE
Bonana	2 kg
Aldon	
Come	10 kg 2 mas
Espinalfe Unio Verde	Inajos
Unio Verde	1 masa
Capin Éduia	2 mus
Taida	2 n agos
Dolanite	1Kg

Gulane C. Frestos

Docusign Envelope ID: 5A39F174-1027-4B84-92E4-6C6E8677E38E



PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Instituto Nova Era e Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo Escola de Educação Ambiental Norberto Vilas Boas, Rua dos Vilas Boas, 524 -Nhumirim - Santa Rosa de Viterbo - SP

Tel: (16) 3954-8133 / CEP: 14270-000 e-mail: administrativosrv@institutonovaera.org.br



CONTROLE DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS PRODUZIDOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NORBERTO VILAS BOAS

DATA:	11/	031	2005	
DATA: _		031	2000	

INSTITUIÇÃO: Jasa da criança

ALIMENTO	QUANTIDADE
Alohno	18 kg
Benaver	2kg
Manau	6 kg
Comm	2 mayo
Endring	2 mars
Paida	1 mars
Umania 1	12 mars
Chino Verde	1 meno
Dalante	



Instituto Nova Era e Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo
Escola de Educação Ambiental Norberto Vilas Boas, Rua dos Vilas Boas, 524 Nhumirim - Santa Rosa de Viterbo - SP
Tel: (16) 3954-8133 / CEP: 14270-000

e-mail: administrativosrv@institutonovaera.org.br



CONTROLE DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS PRODUZIDOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NORBERTO VILAS BOAS


DATA:	1031	25

INSTITUIÇÃO: Was aliga

ALIMENTO	QUANTIDADE
Andready Nolvilla	2 mars
Taistre	2 mas
Com	2 mag
Com Carpin cidina Ralante	2 majos
Ralonte	148
Chiana	8 mars
Abolora Larons	10 kg
lanom	25
	0



Instituto Nova Era e Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo Escola de Educação Ambiental Norberto Vilas Boas, Rua dos Vilas Boas, 524 -Nhumirim - Santa Rosa de Viterbo - SP





CONTROLE DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS PRODUZIDOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NORBERTO VILAS BOAS

ALIMENTO	QUANTIDADE	
Bomana	1kg	
Alabara	1kg 4kg	
	Abraha Abraha Landa and Abraha an	

Docusign Envelope ID: 5A39F174-1027-4B84-92E4-6C6E8677E38E
05/03/25
nomi: your garcialies
Enderigo entrano ciraldo Balbão 80
Enderigo: entorio geraldo Balbão 80 Chiantidado Lespécie: 01 maracujá /01 ma
281, 1, 3 to 1 to
05/03/2025 - nome: Francisco Fabricio de moura
Endbrige: João Evangelista Vilas Bear, 99 Quantidade especie: 05 maraelyas
duantidade especie: 05 maraelyas
The state of the s
06/03/25 1
nome: Edina Sinionato
tend: fosé maga lhads, 87 nhu mi rim
huartidadi lispecie: 01 pmora / 01 mamão / 02 mas

Dourado Verente Sianga : at tamalondo Of Painegral Of thoroga / Os IPa Koko 102 Samarindo 101 açai 06/03/25 (- Espl aunt: Lesida de your 07/03/25 - Telefone: 994265419 100 00000 nomi: marline ap da silva End: Estrada municipal - pitio São Pedro da Gloria - Sambai resp (Quantidadi: 02 mamão / 01 amora / 01 joão Bolão Of framboian of upi rosar of goinbura 102 pitangas nome: Agnoldo 07-03-25 Tomoz engênia de Abreu 310, Sordin Gunilondia Hongon DO, Comon loignos nome: farlin andvision -07/03/25 End: Centônio geraldo Bolharo 180 - Cohab III resp: Quanti dade: Os amora Os pitanga

Docusign Envelope ID: 5A39F174-1027-4B84-92E4-6C6E8677E38E uciono de Cossio Mel Parlira orcelino Coelho 125, Vilo Romania mongenicad, of Ballo Chileno marlem staide Cailho Alogon 335, Jadin Boo Vista Kerrino (016) 991704976 of wal of therouga Q/01 Houtela 101 Hangerica bresperg nonce! Isoion ferrira Rose + 27/03 "End! fore morcilio 25, Colob 2 Esp. 01 Jag, 01 unboodgine, 01 Boboss, 01 Ortela, 02 Boldo resterio 27/03 nome: Kaian marcos camile of story of the sign inar tend Venador Paulo, charrier, 219 - novar titubo Exp huentidade: Os renda de fardim delitares del 28 03 25 nome Isais Coordinador rend: 1827: huantidade: 8 perdra rasa 10 juguitiba 6 adro 6 mozno 10 pay marfim 6 angua 3 mutamba 6 cgu 15 urugum 124 agail Docusign Envelope ID: 5A39F174-1027-4B84-92E4-6C6E8677E38E 28/03/25 crame : Cassia Cristina martins Damauno Find Lindolp Rocha, 128- Conaca Esp. Quant. 01 angica / figuritiba Branco 01 patanga Of a minea amazula scaria grande 31-03 Marne: mario Aparecida Perreiro do Costo endi Porto Alegie, 186, Vilo mendes -1 401 Com espi e 2 A anolo, al Bordo el Estongo (Prito) nome; Claine Donizette de Souzo terraisa end : Dr. henrique Dumont 582, Cento esplos framin do Course nome: maria fra nude Farias dima - 31/03 End: Euri pedes Ferriera - entre 46 e 47 numero - Jerreno-Bela Tista Esp: buentidade - 1 Resida de fordim mome: Claine Ronizette de Souza turvira and: Dr. henrique Dument 582, Cente esp: Milisco S; Combono 8, Procena 4 flor lea sordo 45

Docusign Envelope ID: 5A39F174-1027-4B84-92E4-6C6E8677E38E	0171	11100121	v
Monica Bonaun		08/03/2025 190	Bon
1 Brung Melouro 28.	Ranc	08/03/25 Rib. La	to
homeoldo Vinicias America losa	41 amos	08/03/25 Stallora	ole Vituro
Mayara Bonacin	3Fanos	08/03/25 Staden	
Helena Dardone	33 anos	08/03/25 States	Borranca
Lum Jus de Arrijo	39 Augs	08/03/25 87	
Cleris S.R 47 A	nos 18/0	8/2025	
Legus 2. C 1774	(40)		
ST THE SHALL SEE	1 V2 - 1 Van 2 2		
32 1 M 36 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1	part to the second	and the second s	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Docusign Envelope ID: 5A39F1	74-1027-4B84-92E4-60	C6E8677E38E				
-plo103/25		Mando 19,	U	A Company of the Company		
-02613135	Patrick	La Curviota				
-010 725	140 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and ma	y or			
- 13/03/25	29	- V	os sondos			
10/00/25	35		de de Del	reue		
- 18/05/25	Carlotte Control of the Control	Horson handwas de Vereux				
- 18/03/25	32	Than the soll know the				
-17/03/25	28	Anna Alice Garcia Mange				
- 25/03/25	55	Meso Fellows				
- 25/03/25	19	Victor & errer	es do siho			
				2-33-		
and the second second						
			est and a second	1.0 +		
manne carelta			Idade	1900 - 19		
80/ Campleto			44	25/03/203		
Dange da K Salla			61	25 03 20%		
Volla Bigo de xomodo			36	27/03/2018		
Con. +			37	27-103/2024		
My 1 = 00 of 0			18	24/03/003		
mystla Videria alves Kirdi			35	27/03/23		
footo	Baron					



Para ter acesso aos demais comprovantes, clica no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1ISn8qnwPyAtbM9kLzIpD06irtGI6BdsR?usp=sharing

Cravinhos, 10 de abril de 2025

Assinado por:
Viviane Caixeta de Mendonça
6D011CF2A3364E2...

VIVIANE CAIXETA DE MENDONÇA

CPF: 213.987.858-22

GESTORA EXECUTIVA - PROCURADORA
INSTITUTO NOVA ERA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL

